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LOT 01

DECONTRUCTION
MAÇONNERIE Préparation          

Zone 
surélévation

Dalle          
Zone 
surélévation

Murs          
Zone 
surélévation

Murs          
Zone 
vestiaires

Réseaux         
Zone 
sanitaires

Dallage         
vestiaires 
sanitaires

LOT 02

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE Ferme          

Zone 
surélévation

Démolition 
auvent 
Finition

LOT 03

MENUISERIES ALUMINIUM
Pose 
menuiseries 
aluminium

LOT 04

MENUISERIES BOIS
Pose 
menuiseries 
bois EXT.

Pose 
menuiseries 
bois INT.

Pose 
menuiseries 
bois INT.

Pose        
soubas-
sement

Annexe 1 Annexe 2 Bar Finitions

LOT 05

PLATRERIE ISOLATION
PEINTURE

Platrerie                    
Annexe  2                                           

Peinture                    
Annexe  1                                           

Peinture                    
Annexe  2                                           

LOT 06

CARRELAGE FAIENCES
Isolation 
chape 
liquide

Faiences                    
Annexe    1                                          

Finitions

LOT 07

PLOMBERIE SANITAIRES
VMC

Dépose
Passage 
dans dalle 
BA

Passage 
dans dallage 

Annexe 1 Annexe 2 Finitions Finitions

LOT 08

ELECTRICITE CHAUFFAGE

Dépose
Passage 
dans dalle 
BA

Passage 
dans dallage 

Annexe 2 Appareillages Luminaires Finitions

Passage suivant avancement plâtrerie   
Zone salle des fêtes

Commune de VAUXRENARD

Le Bourg • 69820 VAUXRENARD

•• Travaux sur salle des fêtes ••
Extension, aménagement et mise en conformité de la salle des fêtes

PLANNING DES TRAVAUX

Le Bourg • 69820 VAUXRENARD

LOTS

Façades

Carrelage                      
Zones salle des fetes

Faiences                      
Zones salle des fetes

Ventilation métallique contrôlée

Annexe 1

Peinture                       
Zone salle des fêtes                                          

Cloisons                      
Zones salle des fetes

Platrerie                    
Annexe 1                                            

Faux plafonds                      
Zones salle des fetes

Passage suivant avancement plâtrerie   Zone accueil Armoire 

nov-17 déc-17juin-17 juil-17 sept-17 oct-17août-17

Appareillages               
Zone salle des fêtes

Déconstruction             
Zone surélévation

Déconstruction             
Zone salle des fêtes

Déconstruction             
Zone surélévation

Charp. Couvert. zinguerie         
Zone surélévation

Charp. Couvert. zinguerie         
Zone surélévation

Doublages                                                                     
Zones salle des fetes


